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SISSEJUHATUS 
 
 
Käesolev dokument on osa autori Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia loov-praktilisest 
lõputööst. Töö eesmärgiks on analüüsida ja tutvustada võrkpalli MM 2014 kolme valikmängu 
produtseerimise protsessi Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuses, mille väljundiks olid 
otseülekanded telekanalis ETV2. Ülekannete planeerimine sai alguse 15. jaanuaril.   
 
MM-valiksarja kohtumised toimusid Rakveres 24.-26. mail, millest ETV2 tegi otseülekanded 24. 
mail kell 19.57 – 22.10; 25. mail kell 19.55 – 21.35 ning 26. mail kell 19.55 – 22.15. Alagruppe 
oli kokku seitse (A-st G-ni), millest Eesti võistles C-alagrupis. Kolmel järjestikusel päeval mindi 
vastamisi Valgevene, Taani ning Läti meeskondadega. Otse pääsesid teise ringi ehk tosina parima 
sekka Euroopa edetabelis 2.–13. kohal olevad riigid (Talimaa, 15.02.2013). 
 
Eesti meeste võrkpallikoondis (Vt. Lisa 1. Eesti meeste võrkpallikoondis) sai MM-valikturniiri 
avamängus võidu, kui alistas Valgevene 3:1 (25:23, 20:25, 25:17, 25:21). Teises voorus alistati 
ka Taani 3:0 (25:15, 25:21, 25:23). Võrkpalli maailmameistrivõistluste valikturniiri viimases 
voorus kaotas Eesti küll Lätile 2:3 (18:25, 25:16, 19:25, 25:20, 10:15), aga osutus pärast teist 
geimivõitu alagrupi võitjaks. Alagrupi võitja Eesti pääses otse edasi valikturniiri otsustavasse 
faasi ning teise koha omanik Valgevene saab võimaluse edasipääsu jahtida oktoobris toimuval 
lisaturniiril.  
 
Võrkpalli MM-valikkohtumiste eesmärk oli selgitada välja need võistkonnad, kes pääsevad edasi 
turniiri lõppfaasi, kus omakorda selguvad 2014. aastal toimuvale MM-finaalturniirile pääsejad. 
Kuna ka Eesti võrkpallikoondisel on võimalus finaalturniirile jõuda, olid mängud Eesti spordi 
jaoks oluline sündmus. Seetõttu oli ka selle kajastamine televisioonis tähtis.  
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Antud töö jaotub kolmeks suuremaks peatükiks: esimene peatükk sisaldab organisatsiooni 
analüüsi, milles kirjeldatakse Eesti Rahvusringhäälingu toimimise põhimõtteid ning olulisust 
Eesti ühiskondlikus ja kultuurilises elus. Ühtlasi kirjeldatakse selles Rahvusringhäälingu 
sporditoimetust. Teine peatükk annab ülevaate ülekannete planeerimise, ettevalmistuse ja 
läbiviimise protsessidest. Kolmas peatükk on eneserefleksioon, milles kirjeldatakse autori 
emotsioone, elamusi, arvamusi ning õpitud kogemusi.   
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1. ORGANISATSIOONI ANALÜÜS 
 
 
1.1 Eesti Rahvusringhääling 
 
 
1.1.1 Organisatsiooni tutvustus 
 
 
Eesti Rahvusringhääling (lühend ERR), mis pakub raadio, televisiooni ja interneti vahendusel 
uudiseid, uusi teadmisi, meelelahutust ning kutsub inimesi kaasa mõtlema, on hetkel suurim ja 
usaldusväärseim meediaorganisatsioon Eestis. Erinevaid tehnilisi platvorme kasutades jälgib 
ERR-i saateid või ka ainult internetis edastamiseks toodetud sisu nädala jooksul enam kui miljon 
inimest (Allikmaa, Lk 3, 2013). 
 
Eesti Rahvusringhääling on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud Eesti Raadio ja Eesti 
Televisiooni ühise õigusjärglasena. Eesti Raadio (ER) oli Eesti riigieelarveline 
ringhäälinguasutus. ER loeb oma eelkäijateks Raadio-Ringhäälingut (1926 – 1934), Riigi 
Ringhäälingut (1934 – 1940) ja 1940 – 1990 võõrvõimude kontrolli all tegutsenud Tallinna 
raadiot. Vabanenud jaanuaris 1990 üleliidulise tele-raadiokomitee alluvusest, kujunes ER 
ajapikku avalik-õiguslikuks raadioks, mis koos Eesti Televisiooniga allus parlamentaarsele 
Ringhäälingunõukogule (Eesti Raadio ajalugu, 24.04.2013). Eesti Televisiooni esimene ametlik 
proovisaade oli eetris 19. juulil 1955. aastal. 1955 – 1965 kandis ETV nime Televisioonistuudio. 
31.05.2007 lõpetasid nii ER kui ka ETV tegevuse iseseisva organisatsioonina. Sellele eelnes 
Rahvusringhäälingu seaduse vastuvõtmine Riigikogus 18. jaanuaril 2007, millega pandi alus 
Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni liitumisest sündivale Eesti Rahvusringhäälingule (ERR). 
Rahvusringhääling tähistab oma sünnipäeva 18. detsembril, kuna sel kuupäeval aastal 1926 läks 
eetrisse Raadio-Ringhäälingu esimene otsesaade (Eesti Televisiooni ajalugu, 24.04.2013).  
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Eesti Rahvusringhääling toodab ja edastab viit raadioprogrammi (Vikerraadio, Raadio 2, 
Klassikaraadio, Raadio 4, Raadio Tallinn) ja kaht teleprogrammi (ETV, ETV2) ning haldab 
mitmeid uudiste- ning teemaportaale internetis (uudised.err.ee; news.err.ee, rus.err.ee; 
sport.err.ee; teadus.err.ee; ilm.err.ee; retseptid.err.ee; raadioteater.err.ee; kodanik.err.ee; 
meieoma.err.ee; pood.err.ee, menu.err.ee) (Eesti Rahvusringhäälingu arengukava, 2013).  
 
Rahvusringhääling on oma saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmisel ja 
edastamisel sõltumatu ning lähtub üksnes seaduse nõuetest, seetõttu finantseerib seda riigieelarve 
(Eesti Rahvusringhäälingu seadus, 2007). 
 
Mõiste „ringhääling“ peegeldab aastatepikkuseid traditsioone, kuid tegelikult on ERR-ist saanud 
multimeediaorganisatsioon. Raadio, televisiooni ja interneti omavaheline koostöö 
ajakirjandusliku ja muu sisu loomisel, loodud ristkasutus ning vastastikune ristturundus on 
muutunud tavaliseks. Ka raadio ei ole enam pelgalt raadio vaid traditsioonilise raadiosaatega 
samaaegselt ootab kuulaja ekraanilt, olgu selleks arvutiekraan, nutitelefon või spetsiaalselt 
raadioaparaadile lisatud infoekraan (hübriidraadio), lisainformatsiooni (Eesti 
Rahvusringhäälingu Arengukava, 2013). 
 
 
1.1.2 Eesti Rahvusringhäälingu struktuur 
 
 
Rahvusringhäälingu Nõukogu kinnitas 14.08.2012 ERR-i struktuuri, mis on kehtiv alates 
01.09.2012 (vt Lisa 3. ERR-i struktuur). Eesti Rahvusringhäälingus on üle kolmekümne erineva 
üksuse. ERR-i töökollektiiv on selle tõttu väga suur ning organisatsiooni kindel struktureeritus 
selle kõige haldamiseks on hädavajalik. 
 
Organisatsiooni võib defineerida kui inimeste ühendust, mida seovad eesmärk, strateegia, 
struktuur ja tehnoloogia. Sealjuures on olulisel kohal inimesed, korrastatus ja eesmärk (Perens, lk 
14-15, 1999). Organisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametipositsioonide vaheliste suhete 
mudel. See on aluseks organisatsiooni liikmete omavahelistele suhetele, võimule, õigusele 
otsustada ja tööjaotusele. Organisatsiooni struktuuri loomisel on peaeesmärgiks töö efektiivne 
jaotamine (Virovere, Alas, lk 23, 2008). 
 
 
 
8 
Eesti Rahvusringhäälingu näol on tegemist funktsionaalse organisatsiooniga. Funktsionaalne 
organisatsioonistruktuur kujundatakse grupeerides ühte liiki tegevusi, ERR-i puhul: programmid, 
toimetused, tootmine ja tehnika, üldosakonnad ja arhiivid (Perens, lk 13-14, 1999). Lisaks võib 
öelda, et võimusuhted on selles organisatsioonis kujundatud hierarhiliselt. Struktuuriüksuste 
juhid alluvad vahetult juhatuse liikmetele ning allüksuste juhid vastavalt uudistetoimetuse 
juhatajale, tootmisteenistuse juhatajale või ETV peatoimetajale. 
 
Juhatuse liikemete vastutus ja tööjaotus struktuuriüksuste töö juhendamisel, toetamisel ja 
kontrollimisel on järgmine (Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu, 2012):  
 Programmide üksused, peatoimetajad – juhatuse esimees Margus Allikmaa 
 Toimetuste üksused, peatoimetajad – juhatuse liige Hanno Tomberg 
 Tootmise- ja tehnikaüksused – juhatuse liige Jaak Raie 
 Üldosakonna ja arhiivide üksused – juhatuse liige Joel Sarv 
 
Turunduse- ja uuringute osakond on eraldatud kaheks eraldi osakonnaks: turundusosakonnaks ja 
meediauuringute osakonnaks. Turundusosakond kuulub programmide all-üksusesse osutades 
teenuseid programmidele ja teistele allüksustele (müügiosakond, arhiivid). Meediauuringute 
osakond kuulub samuti programmide allüksusesse, korraldades uuringuid vastavalt nõukogu, 
juhatuse või programmide tellimusele, töötleb ja esitab ERR-i tegevust kajastava statistika 
Kultuuriministeeriumile, Statistikaametile, EBU-le ning teistele õigustatud isikutele (Eesti 
Rahvusringhäälingu Nõukogu, 2012). 
 
Kõikide ETV toimetuste juhid alluvad ETV peatoimetajale. Narva, Pärnu ja Tartu stuudio 
alluvad omakorda otse uudistetoimetuse juhile (ibid, 2012). 
 
Toimetuste üksuse koosseisu on moodustatud programmiteenistuse allüksus. Kuna ETV2 on 
kujunenud iseseisva programmiga ning arvestatava vaatajaskonnaga telekanaliks, on vajalik ka 
ETV ja ETV2 teleprogrammi võrdsetel alustel teenindava allüksuse olemasolu. 
Programmiteenistus korraldab raadioprogrammide saatekavade planeerimist ja saatekavadest 
teavitamist. Hankesaadete valiku ja õiguste omandamisele spetsialiseeruva allüksuse eest 
vastutab hanketoimetus (ibid, 2012). 
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Arendusosakond vastutab põhiliselt tehnika ja tehnoloogia arendusprojektide eest ning kõik 
kinnisvara arenduse, remondi ja hooldusega seonduv vastutus on koondunud 
kinnisvaraosakonda (ibid, 2012). 
 
 
1.1.3 Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus 
 
 
Sport ja publik muutuvad ajas ning ka uusmeedia kanalid on taustsüsteemi ümber kujundanud.. 
Spordi kajastamise eesmärk ringhäälingus on olla atraktiivne, mobiilne ja paindlik. Sealjuures on 
ERR-i ülesanne tekitada huvi, luua eeskujusid ning hoida alal traditsioone (ERR, Saar Poll OÜ, 
2010). Sellest tulenevalt teeb ETV Sporditoimetus tihedat koostööd raadio sporditoimetusega 
ning ERR-i spordiportaaliga (sport.err.ee). 
 
ETV igapäevased spordiuudised on 2011. a sügisest eraldi saatena „Aktuaalse kaamera“ järel. 
Pühapäeviti toiumuvad pikemad tele- ja spordiuudiste saated, mille üheks kandvaks osaks on 
nädala kommentaar koos stuudioanalüüsi või pikema intervjuuga. Raadio spordiuudised on eetris 
neli korda päevas (Eesti Rahvusringhäälingu eelarve, 2013). 
 
Aastal 2013 toodetakse ja vahendatakse otseülekandeid ja kokkuvõtteid tiitlivõistlustest ning 
teistest suurüritustest, mille vastu on televaatajatel suur huvi ja mis on traditsiooniliselt kuulunud 
ETV (ja Vikerraadio) programmi. Kavasse on võetud ka võistlused, kus eestlased kuuluvad 
maailma tippu või selle lähedale. Uue projektina on ERR sõlminud kolmeaastase lepingu Tour 
de France-i velotuuri näitamiseks. Ülejäänud suuremad rahvusvahelised spordivõistlused, millelt 
sporditoimetus ülekandeid teeb, on murdmaasuusatamise MM Val di Fiemmes, laskesuusatamise 
MM Nove Mestos, sisekergejõustiku EM Göteborgis, iluuisutamise EM Zagrebis, Eesti 
jalgpallikoondise MM-valikmängud ja sõprusmängud, Eesti võrkpallikoondise MM-
valikmängud, FIFA konföderatsiooni karikas jalgpallis ja kergejõustiku MM Moskvas. Lisaks on 
ERR omandanud õigused või huvitatud õiguste omandamisest laskesuusatamise IBU karika 
vahendamiseks Otepäält, Tartu suusamaratoni ülekandest, Eesti kergejõustiku meistrivõistlusest, 
Eesti korvpallimeistrivõistluste pool- ja finaalmängudest, EAA kergejõustiku galast Tallinnas, 
Finn klassi purjetamise MM-ist Tallinnas ja spordiaastat kokkuvõtvast galast Tallinnas. ETV 
kannab üle ka ka populaarset noorte kergejõustiku mitmevõistluse sarja TV 10 Olümpiastarti 
(Eesti Rahvusringhäälingu eelarve 2013). 
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1.1.4 Eesti Rahvusringhäälingu strateegia 
 
 
ERR-i tegevuse raamistik ja põhiülesanded on sätestatud Rahvusringhäälingu seaduses. 
Organisatsiooni eesmärke ja ülesandeid täpsustab iga aasta alguses järgnevateks 1 + 3 
majandusaastaks ERR nõukogu poolt kinnitatav arengukava. Selle kohaselt peavad 
rahvusringhäälingu programmid ja meediateenused kaasa aitama ühiskonnaliikmete ja- rühmade 
omavahelisele kommunikatsioonile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele. Oluline on kajastatavus 
erinevatest arvamustest ja tõekspidamistest. Avalik-õiguslikku ringhäälingut, mida ei mõjuta 
kildkondlikud poliitilised ja majanduslikud huvid, on nähtud avaliku mõtteruumi kaitsja- ja 
taastootjana ning demokraatia edendajana. (Eesti Rahvusringhäälingu seadus, 2007). 
 
 
1.1.5 Eesti Rahvusringhäälingu väärtused, visioon ja missioon 
 
 
Väärtused 
 
Nagu Eestis nii ka laiemalt Euroopas on digiajastu, uue meedia areng, eraõiguslike 
meediaorganisatsioonide surve ja majanduskriis muutnud avalik-õiguslike ringhäälingute 
tegevuskeskkonna keerukamaks. Samas pole välised tegurid muutnud rahvusringhäälingu 
sotsiaalkultuurilisi väärtusi, pigem vastupidi – keerulistes oludes avaneb senisest ilmekamalt 
nende sisu. Rahvusringhäälingu olulisimad väärtused on: 
  usaldusväärsus (ka objektiivsus ja tasakaalustatus); 
 sõltumatus; 
 professionaalsus; 
 avatus (ka läbipaistvus); 
 otsingulisus (ka loomingulisus); 
 tõhusus 
(Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2013) 
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Visioon 
Rahvusringhääling on usaldusväärseim ja mõjukaim meediaorganisatsioon Eestis 
 
Rahvusringhääling on mitmekesist sisu loov meediaorganisatsioon, mis peegeldab Eesti 
identiteeti, kannab ühisväärtusi, teadvustab ja integreerib erinevaid sotsiaalseid ja kultuurilisi 
kuuluvusi ning nende muutusi. Avalik-õigusliku meediana on Rahvusringhääling Eesti kultuuri 
ja kodanikuühiskonna toetaja ning arendaja ja teiste samal eesmärgil tegutsevate 
organisatsioonide tõhus partner. Rahvusringhääling on poliitiliselt ja majanduslikult sõltumatu 
ning jätkusuutlik meediaorganisatsioon, olles meisterlik kõigis oma tegevustes. 
Rahvusringhääling on avatud nüüdiskultuurile ja uuele tehnoloogiale. Ajaloo ja kultuuri 
talletajana on Rahvusringhääling Eesti kultuuri digitaalne mälupank. (Eesti Rahvusringhäälingu 
arengukava 2013) 
 
Missioon 
Rahvusringhäälingu missioon on arendada ja hoida Eestit 
 
Eesti Rahvusringhääling: 
 loob eri meediakanalites toimiva teabevõrgustiku kõigi Eestiga seotud inimeste vahel üle 
maailma 
 toetab oma programmides euroopalikke väärtusi 
 avardab Eesti inimeste maailmapilti 
 harib avalikus mõtteruumis osalejaid 
 kaasab inimesi Eesti riigi ellu 
 innustab vaba arutelu 
 edendab loomingulisust ja tegusust 
 ühendab eri kogukondi ja põlvkondi 
 kasvatab sallivust ja üksteisemõistmist 
 väärtustab inimeste isiklikku elu ja perekonda 
 kaitseb eetilisi põhiväärtusi 
 
Nõnda hoiab ja edendab ERR Eesti riigi, rahva, keele ja kultuuri järjepidevust ajas ning ruumis 
(Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2013). 
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1.1.6 Eesti Rahvusringhäälingu eelarve 
 
 
Eesti Rahvusringhäälingu eelarve (vt. Lisa 4. Üldeelarve) täpsustab ja vajadusel korrigeerib 
arengukavas seatud eesmärke, arvestades algava aasta riigieelarve seadusega määratud 
eelarvelise toetuse suurust ning aasta jooksul toimunud arenguid ühiskonnas ja ERR-is. ERR-i 
rahastatakse riigieelarvest kultuuriministri ja Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe vahel 
sõlmitava eelarvestrateegia järgi (Eesti Rahvusringhäälingu eelarve, 2011). 
 
Rahvusringhäälingu juhatus koostab enne järgmise majandusaasta algust või hiljemalt kaks 
nädalat pärast riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus eelarve, milles märgitakse kõik järgmise 
majandusaasta tulud, kulud ja finantseerimistehingud. Eelarve koostatakse tekkepõhiselt ning 
sellele lisatakse rahavoogude plaan majandusaastaks ja sellele järgnevaks neljaks aastaks (Eesti 
Rahvusringhäälingu arengukava 2013). 
 
Riigieelarvest rahastatakse eraldi artiklitega ERR-i tegevuskulusid ja investeeringuid. Aastad 
2014 ja 2016 on spordisuursündmuste tõttu (OM, jalgpalli MM/EM) suuremate kuludega. 
Investeeringuvahendite arvel on võimalik ellu viia ERR-i kinnisvaraarendused kesklinna 
kinnistutel ning uuendada järk-järgult tehnilist baasi. Investeeringuvahendid kinnisvara ja 
tehnoloogia arendusteks kogusummas 4 mln eurot aastas võimaldavad Gonsiori 21 raadiomaja ja 
Kreutzwaldi 14 uudistemaja investeeringud ellu viia 2016. aastaks ning sellega seoses tekkivad 
finantskohustused tagasi maksta 2019. aastaks. Kolmas etapp kinnisvara arenduses, telestuudiote 
väljaehitamine uudiste- ja raadiomaja vahelisele alale või telemajade kapitaalremont on sama 
investeerimisvõimekuse jätkumisel võimalik ellu viia parimal juhul 2019. aastaks. Sellest 
tulenevad finantskohustused ulatuvad orienteeruvalt 2028. aastasse (Eesti Rahvusringhäälingu 
arengukava, 2013). 
 
Rahvusringhäälingu 2013. aasta eelarvega planeeritud tulud ja kulud on tasakaalus. 
Riigieelarvega määratud põhitegevuse toetus on 23,818 mln €, mis on suurenenud võrreldes 
eelmise aastaga 490 tuhande euro võrra (eelarveline toetus 2012. aastal 23,328 mln €). 
Sihtotstarbelised eraldised riigieelarvest investeeringuteks on 1,917 mln €, mis on sama kui 
2012. aastal. Tegevustoetuse struktuuris on olulisimaks muutuseks see, et 2013. aastal on 650 
tuhat eurot mõeldud ETV2 programmi arendamiseks. Eelmisel aastal oli sama suur summa 
määratud ühekordse eraldisena olümpiamängude ülekannete kulude katmiseks. Täiendava 
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ressursina on riigieelarvelisele toetusele lisatud 460 tuhat eurot koosseisuliste tööjõukulude 
kasvuks, mis annab osalise katte 2010. aastast kehtiva palgakärpe lõpetamiseks (Eesti 
Rahvusringhäälingu eelarve 2013). 
 
Rahvusringhäälingu tulud on: 
 iga-aastane eraldis riigieelarvest; 
 tulud oma saadete ja meediateenuste ülekande- ja levitamisõiguse müügist;  
 tulud arhiivimaterjalide kasutada andmisest tulunduslikuks tegevuseks;  
 tulud Rahvusringhäälingu vara müügist;  
 kingitused ja annetused, mis ei ole käsitatavad sponsorlusest saadava toetusena;  
 intressid ja muud finantstulud;  
 Rahvusringhäälingu toodete ja teenuste müügi tulud, mis ei ole vastuolus Rahvusringhäälingu 
eesmärkidega;  
 sihtotstarbelised projektitoetused; 
 muud Rahvusringhäälingu tegevusest saadud tulud, mis ei ole vastuolus Rahvusringhäälingu 
eesmärkidega ja mille on heaks kiitnud Rahvusringhäälingu nõukogu. 
(Eesti Rahvusringhäälingu eelarve, 2011) 
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2. SÜNDMUSE PLANEERIMISE JA TOOTMISPROTSESSIDE 
KIRJELDUS 
 
 
2.1 Spordireportaažide vaadatavus 
 
 
Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ viis oktoobris 2010 läbi fookusgrupiintervjuud, 
mille eesmärgiks oli teiste seas koguda hinnanguid spordi kajastamisele Eesti 
Rahvusringhäälingu programmides (Eesti Rahvusringhäälingu fookusgrupiuuring, Saar Poll OÜ, 
2010). 
 
Spordieksperdid (nende seas esindajad spordiliitudest ja alaliitudest, EOK, ajakirjanikud, 
sporditoimetajad, haridussektori esindajaid jt) hindavad ERR-i spordiülekandeid ja -reportaaže 
atraktiivseteks ja kvaliteetseks, mida võimaluse korral eelistatakse vaadata just televisiooni 
vahendusel (mitte internetist), eelistatult kvaliteetse eestikeelse kommentaariga. Väliskanalite 
poole pöördutakse enamasti vaid juhul, kui ETV-st antud mängu, sõitu või võistlust vaadata ei 
ole võimalik (Eesti Rahvusringhäälingu fookusgrupiuuring, Saar Poll OÜ, 2010). 
 
Üldist uudistevoogu jälgitakse enamlevinud Eesti meediakanalites: 
 
 Uudiseid, võistluste ülekandeid, reportaaže teles (ETV spordiuudised, vähem Kanal 2 ja TV 3) 
 Trükis (Postimees ja Õhtuleht infoallikana, EPL ja EPL Spordileht sügavamate diskussioonide 
jaoks); 
 Veebis (Postimees Online, EPL Online, Delfi) ja teatud määral ka raadios (“Mehed ei nuta” 
Kuku raadios, erinevate kanalite uudised); 
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 Teisalt jooksevad stabiilse infovoona paralleelselt kõrval väliskanalid: soome-, vene- ja 
inglisekeelsed telekanalid (Yle 2, Eurosport, Viasat Sport, Viasat Sport Baltic, NTV kanalid), 
samuti internetiportaalid; 
 Eelmainitule lisandub igaühe kitsama huvialaga seonduv (nt suusatamine, korvpall, kergejõustik, 
rattasõit, purjetamine vms), mille kohta otsitakse teavet internetist (muuhulgas 
suhtlusvõrgustikest, kui keegi tuttavatest võistlustel koha peal viibib, või erialastelt 
veebisaitidelt), aga ka muukeelsetest telekanalitest (NTV Basketball jt). 
 
Rahvusringhääling lähtub oma kajastuspõhimõtetes spordiala vaadatavusest, kuid tegutseb 
sealjuures ka selle nimel, et väiksemad ja vähetuntud alad saaksid kajastatud, sest vaatajate 
spordieelistused on erinevad. Ühest küljest on avaldatud arvamust, et ERR peaks suuri projekte 
planeerima põhjalikult ehk siis keskenduma suurtele võistlustele, populaarsetele spordialadele ja 
tuntud sportlastele. Teisalt ollakse seisukohal, et ERR-i rollide hulka peab kuuluma ka spordi 
populariseerimine, vaatajaskonna üldine harimine ning kasvatamine.  
 
Olles kooskõlas ekspertide arvamusega, kajastab Eesti Rahvusringhääling võrkpalli MM 
valikmänge, mille näol on ühest küljest tegemist Eesti spordi populariseerimisega, teisalt omab 
see ka rahvusvahelist tähtsust, kuna on eeletapiks võrkpalli maailmameistrivõistlustele 2014. 
aastal. Seega rahuldab mängude ülekandmine asjassepühendatute soove, lähtudes sealjuures ka 
üleriigilisest huvist.  
 
 
2.2 Sündmuse eesmärgid 
 
 
Eesmärkide püstitamine aitab produtsendil kontrollida, kavandada ja juhtida oma projekti kulgu, 
et paremini saavutada ootuspäraseid tulemusi. Väärtused, põhimõtted ja prioriteedid, millest 
juhinduda, on vajalikud eelkõige selleks, et saada üle takistustest ning toibuda tagasilöökidest ja 
ebaedust (Scholtes, lk 194, 2001). Seega annab eesmärkide püstitamine võimaluse projekti 
paremini ja põhjalikumalt planeerida, kuid on sealjuures ka aluseks hilisemale 
eneserefleksioonile. Sellest tulenevalt on läbimõeldud eesmärkide püstitamine tähtis ning 
tulemuste maksimeerimiseks vältimatu. 
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Antud eesmärgid tuginevad autori eneseteostuslikele eelistustele, kuid on samaaegselt kooskõlas 
ka Eesti Rahvusringhäälingu põhiväärtuste, missiooni ning visiooniga.  
  
Projekti põhieesmärkideks olid: 
 Kaasata inimesi otse sündmusesse, avardades nende teadmisi spordist ning tutvustades Eesti 
võrkpallurite paremikku 
 Kajastada ETV2-s Eesti võrkpallurite osalemist võrkpalli MM valikturniiris, mis muul moel ei 
jõua paljude vaatajateni 
 Selgitada vaatajatele võrkpalli võistluse põhimõtteid ja mängureegleid 
 Informatiivselt, täpselt ja operatiivselt viia vaatajateni teavet otse mänguplatsil toimuvast 
 Edastada tehniliselt korrektne (laitmatu heli- ja pildikvaliteediga) väljund sündmusest 
televaatajateni, et kindlustada Eesti Rahvusringhäälingu mainet kui professionaalne ning 
kvaliteetsete produktsioonidega meediaorganisatsioon Eestis 
 Populariseerida Eesti võrkpalli ning suurendada selle vaadatavust televisiooni vahendusel  
 
Projekti alaeesmärkideks olid: 
 Luua häid sidemeid edaspidiseks koostööks Eesti Võrkpalli Liiduga, et tagada võrkpallivõistluste 
ülekandmise jätkusuutlikkus Eesti Televisioonis   
 Luua meeskonnasiseselt parimad võimalikud tingimused sujuvaks ja tõhusaks koostööks, et 
kõikide valdkondade eest vastutavate inimeste töö moodustaks kokku kvaliteetse tervikprodukti  
 
Projekti kaudne eesmärk oli: 
 Populariseeida ja tutvustada huvilistele Eesti sporti ning luua eeskujusid, mille tulemusena 
kasvaks eelkõige noorte seas huvi spetsiifilisemalt võrkpalli vastu, kuid kaudsemalt spordi ja 
sportimise vastu üldiselt.  
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2.3 Sihtgrupid ja huvigrupid 
 
 
Projekti sihtgrupp on inimesed või grupid, kellele projekti tulemus on suunatud või kes projektist 
otseselt või kaudselt kasu saavad (Salla, lk 26, 2004).  
 
Antud ülekanded olid suunatud igas vanuses spordihuvilistele (sh hobi- ja profisportlased), kuid 
olid kindlasti mõeldud ka spetsiifilisemalt võrkpallist huvituvatele inimestele. Väga oluline 
sihtgrupp, kellele spordikajastuste valguses ERR-i sporditoimetus senisest enam soovis 
tähelepanu pöörata – olid noored. Noorte huvid ja väärtushinnangud on pidevas muutumises ning 
sageli jääb sport tagaplaanile, mistõttu püüab Rahvusringhääling aidata kaasa spordi 
populariseerimisele just selles sihtrühmas. Püstitatud eesmärkidest lähtuvalt saab seda teha läbi 
järjepideva harimise ja teadmiste avardamise, kaasaegsete ja põnevate spordireportaažide 
tegemise ning inspireerivate eeskujude loomise. 
 
Huvigruppe saab liigitada kaheks: 1) Teadvustatud ühiste huvide nimel tegutsev ühendus (nt. 
mittetulundusühendus, liikumine, katusorganisatsioon või võrgustik) või 2) Inimesed või 
organisatsioonid, kelle huvid mõnes küsimuses ühtivad ( Reitav, 2011 ). 
 
Huvigruppidena on mõeldud rühmitusi kes võisid tunda huvi ülekande vastu ning oma 
tegevusega ülekande vaadatavust ja järelkajastust mõjutada. Huvigruppide hulka võib antud 
sündmuse kontekstis kindlasti lugeda (võrkpalli)treenereid ning spordieksperte (esindajad 
spordiliitudest, ajakirjanikud, spordireporterid jt). Nende gruppide ühiseks huviks on kindlasti 
võrkpalli (ja ka spordi) populariseerimine Eesti rahva seas ning tähtsa mängu täpne, 
informatiivne ja nõuetekohane kajastamine.  
 
 
2.4 Meeskond ja nende tööülesanded 
 
 
Iga projekti edu taga seisab hoolikalt valitud meeskond, kelle jõupingutused moodustavad kokku 
ühtse toimiva terviku. Meeskonnaks loetakse tavaliselt kuni 15-liikmelist pidevalt koos töötavat 
gruppi, mille liikmed mõjutavad üksteist ja koordineerivad oma tööd spetsiifilise eesmärgi 
saavutamiseks (Siimon, Türk, lk 230-231, 2003). Meeskonda iseloomustavad: määratletud 
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liikmelisus, ühine infovõrgustik, jagatud eesmärk, ühised sihid, rühmateadvus, vastastikune 
sõltuvus, koostoimimine ja võime tegutseda ühtemoodi (Brooks, lk 101, 2006). Vastava projekti 
meeskond lähtuski oma tegevuses antud põhimõtetest, tänu millele sai võimalikuks ka oodatav 
tulemus. Meeskond sai moodustatud oma valdkonna professionaalidest ja asjatundjatest. 
 
Ülekande valmimisse panustasid 15 oma ala spetsialisti: produtsent, režissöör, helirežissöör, 
reporter-toimetaja, spetsialist-reporter, EVS operatoor, seitse välioperaatorit, 
videosalvestusoperaator ja tiitriassistent/arvutigraafik.  
 
Tehnilise meeskonna valik langetati produtsendi ja režissööri omavaheliste läbirääkimiste 
tulemusena. Režissöör andis produtsendile teada, milliseid tehnilisi vahendeid ning tehnilist 
meeskonda on võrkpalli kolmepäevaseks otseülekandmiseks Tallinnast väljas (Rakveres) vaja. 
Seejärel vaadati vajadused üle ning leiti optimaalseimad võimalused nende vajaduste 
rahuldamiseks nii, et projekt eelarves püsiks. Selle tarbeks tehti mitmeid kordi kärpeid 
meeskonnas ning korrigeeriti ka eelarvet.  
 
Meeskond täitis oma ülesandeid oma erialavaldkonnast lähtuvalt. Ühe saate või ülekande 
valmimise protsessi võib jagada kolme etappi: saate eeltootmine ehk saadet planeerivad ja 
ettevalmistavad tegevused, saate tootmine ehk konkreetsed toimingud saate produtseerimiseks 
selle toimumise perioodil ning saate järeltootmine ehk saatejärgsed toimingud ning aruandlus. 
Meeskonnaliikmed, kelle ülesanded hõlmasid kõigis kolmes protsessis osalemist, olid produtsent 
ja režissöör. Eeltootmis- ja tootmisprotsessides osalesid reporter-toimetaja ning spetsialist-
reporter, helirežissöör, operaator lavastaja ning EVS operaator ja arvutigraafik/tiitriassistent. 
Ainult tootmisprotsessis osalesid välioperaatorid. Videosalvestusoperaator lisandus saate 
järeltootmisprotsessis.  
 
Järgnevalt annab töö ülevaate kõigi meeskonnaliikmete vastutusaladest, põhilistest 
tööülesannetest ja tegevustest antud projekti raames. 
 
Autori tegevused produtsendina olid:  
1) Saate eeltootmine  
 Määratles eesmärgid ning koostas stsenaariumi koostöös režissööri ja reporter-toimetajaga 
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 Sisestas ülekande loomiseks ning tootmisse panemiseks vajalikud andmed ERR-i saadete 
andmebaasi „Kriimsilm” 
 Broneeris ülekandejaama  
 Tegi töötajate valiku koostöös režissööriga ja määras neile ülesanded 
 Rääkis läbi partneri – Eesti Võrkpalli Liiduga 
 Pidas regulaarseid koosolekuid olemaks kursis projektis toimuvate edasiminekutega 
2) Saate tootmine  
 Määratles ülekande-spetsiifilised faktorid: sarjalisus (tsükkel) eetri tüübid (otseeeter), žanr 
(tõsielulised žanrid \ reportaaž), toodangu liik (omasaade) edastamisviis (otseülekanne), 
sihtrühm, ühe mängu ja ühe päevatöö pikkus, pildikvaliteet (värviline), pildi suhe (16:9), video 
kvaliteet jms 
 Koostas tootmisplaani ja eelarve ning esitas tellimused koostöös režissööriga 
 Jälgis pidevalt, et ülekande tootmisel oleks tehnilisi vahendid kasutatud otstarbekalt ja 
tulemuslikult 
 Kooskõlastas ja seejärel kinnitas asjasse puutuvate isikutega tehnilised vajadused, ülekantavate 
saadete arvu (kolm), kellajad (19.55 – 22.15) ning kanali (ETV2)  
 Kontrollis, et ülekande tootmisressurss oleks tellitud vastavalt juhisele, ülekandele ettenähtud 
tootmisressursile, eelarvele ja tähtaegadele 
 Pidas tööjõukulude- ning aja- ja palgaarvestust 
 Vormistas töölähetused (ülekanne toimus Tallinnast väljas Rakveres) 
3) Saate järeltootmine  
 Tegi ära muusikalehtede autoriaaruandluse  
 Võttis vastu arved ning kandis kulud õigete kuluartiklitega õige kuluüksuse ja õige projekti alla  
 Teostas ülekandejärgseid tegevusi/aruandlust (eelarve täituvus, kuluaruandlus, arvearuandlus, 
reitingud, tagasiside koosolekud jms) 
 
Režissööri põhilised tööülesanded: 
1) Saate eeltootmine  
 Koostas ülekannete režiistsenaariumi ja võtteplaani. Võtteplaan valmistati ette lähtuvalt ülekande 
ideekavandist (tegemist konkreetselt võrkpalli ülekandega) ja ülekande reporter-toimetaja ja 
helirežissööri ettepanekutest, millele produtsent andis oma heakskiidu 
2) Saate tootmine  
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 Töötas koos operaatoritega läbi ülekande pildikultuuri, helioperaatoriga ülekande helirežii, 
arvutigraafikuga töötas läbi ja kiitis heaks ülekande graafilised lahendused 
 Vastutas ülekande võttepaiga ja ülekandes osalejate paigutuse eest 
 Tellis ressursid vastavalt ülekande produtsendilt saadud juhisele, tuginedes ülekande ettenähtud 
tootmisressursile, eelarvele ja tähtaegadele 
 Kontrollis ülekande salvestuse alguseks üle võttepaiga kujunduse, illustratiivse materjali jms 
valmisolekut 
3) Saate järeltootmine 
 Sisestas vajalikud andmed „Kriimsilma” programmi enne ülekande algust ning täiendas andmeid 
pärast ülekande eetris olekut 
 Valmistas arhiveerimiseks ette ülekandes kasutataud videomaterjali ning esitas selle koos 
infokandjaga sporditoimetuse arhiivirežissöörile 
 
Helirežissööri põhilised tööülesanded olid: 
Olulisim ülesanne oli vastutada selle eest, et ülekande heli oleks kvaliteetne.  
1) Saate eeltootmine 
 Tutvus enne ülekannet stsenaariumiga  
 Ettevalmistuspäeval tutvus salvestuspaigaga ning selle akustiliste võimalustega 
 Konsulteeris saate režissööriga oma tähelepanekute asjus ning juhindus oma töös režissööri 
korraldustest 
2) Saate tootmine 
 Juhendas meeskonda seadmete paigaldamisel kaameraproovi käigus ja ülekannete ajal  
 Hoolitses selle eest, et helitrakt oleks korras ja kvaliteetne heliülekanne võimalik 
 Andis nõusoleku saate režissöörile ülekande alustamiseks 
 
Reporter-toimetaja ning spetsialist-reporteri põhilised tööülesanded olid:  
Reporter-toimetaja ning spetsialist-reporter erinesid teineteisest selle poolest, et reporter-
toimetaja on sporditoimetuse koosseisuline töötaja, spetsialist-reporter on seevastu vastava 
spordiala ekspert, kes palgati organisatsiooniväliselt ainult konkreetse ülekande jaoks. Nende 
tööülesanded antud projekti raames olid aga samad: 
1) Saate eeltootmine 
 Koostasid saate stsenaariumi koostöös režissööri ja produtsendiga enne saate tootmise alustamist 
 Otsisid kokkulepitud tähtaegadeks välja vajalikud abimaterjalid  
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 Esitasid kokkulepitud tähtajaks kõik ülekannete eetrisse andmiseks vajalikud turundustekstid ja 
laiendid. 
 Tegid jooksvalt koostööd režissööriga, et teha ettepanekuid ning rääkida läbi parimad 
lahendused ülekannete salvestamiseks 
 Esitasid kokkulepitud tähtajaks kõik ülekannete eetrisse andmiseks vajalikud turundustekstid ja 
laiendid 
2) Saate tootmine 
 Juhindusid oma töös kokkulepitud stsenaariumist ja ajalisest mahust 
Kommenteerisid kolmel päeval otseülekandena võrkpalliväljakul toimuvat  
 
Operaator lavastaja ja välioperaatorite ülesanneteks olid: 
1) Saate eeltootmine (selles osales ainult operaator lavastaja) 
 Tutvus ülekande režiistsenaariumi ja võtteplaaniga  
 Selgitas koostöös režissööriga välja telesaate tootmise tehnilise lahenduse ja pildikultuuri 
 Tutvus ülekande toimumispaigaga 
 Määras kindlaks, kuhu paigutada kaamerad ning pani paika ülekande pildilise ülesehituse 
2) Saate tootmine (selles osales nii operaator lavastaja kui välioperaatorid) 
 Võtsid üles mängu vastavalt nõuetele 
 Aitasid tehniliselt ja visuaalselt kaasa kvaliteetsete ülekannete tootmisele 
 Vastutasid ülekantava materjali tehnilise kvaliteedi eest. 
 Lähtusid ülekande tegemisel režiistsenaariumist ja võtteplaanist 
 Kontrollisid ja vastutasid selle eest, et võtte alguseks oleksid kaamerad ja lisaseadmed töökorras 
 
EVS operaatori (videomonteerija) ülesanneteks olid: 
1) Saate eeltootmine 
 Teostas ülekande montaaži vastavalt režiilistele ja tehnilistele nõuetele 
 Kontrollis saate eel videomikserpuldi korrasolekut ja vajaminevate kommutatsioonide 
teostatavust ning videoserveri juhtimist iNews-i playlistist 
2) Saate tootmine  
 Salvestas ülekannet vastavate lõikude kordusesse laskmiseks 
 Andis ülekande eetrisse vastavalt režissööri korraldustele 
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Videosalvestusoperaatori ülesanneteks oli: 
1) Saate järeltootmine 
 Korrigeeris salvestatud ülekannet ja andis materjali üle produtsendile 
 
Arvutigraafiku/tiitriassistendi tööülesanneteks olid: 
1) Saate eeltootmine ja tootmine 
 Töötas välja ülekande kunstilis-graafilised lahendused 
 Tagas vastavalt režissööri juhistele saate graafilise kujundamise (2D ja 3D arvutiprogrammidega) 
 Pakkus välja kunstiliselt kaasaegseid lahendusi ülekande terviklahenduste väljatöötamisel  
 Tegi saate visuaalse kujunduse 
 Kujundas kirjalikust stsenaariumist lähtudes saate tiitreid, joonised, tabeleid, diagramme jne 
 Kujundas saatega kaasnevad lisamaterjalid (DVD ümbris) 
 
 
2.5 Kokkuvõte ettevalmistavatest, läbiviivatest ning järeltegevustest  
 
 
Võrkpalli valikmängude ülekandmise planeerimist alustati Eesti Rahvusringhäälingu 
sporditoimetuses jaanuaris 2013. Kui mängude ülekandmine oli kindel, broneeriti esimese 
tegevusena maikuuks ära ülekandejaama buss IRIS. Ülekandejaam tuleb panna kinni aegsasti, 
sest välisvõtteid toimub ERR-is väga palju ning seetõttu on oluline kolleege oma plaanidest 
viivitamatult teavitada. Pärast seda võisid alata läbirääkimised koos režissööri ja toimetuse 
juhiga, et arutada projekti käigu ja rahaliste võimaluste üle ning seada eesmärgid.  
 
Toimusid regulaarsed koosolekud, kus arutati edasiminekute, edasiste tegevuste ja ülesannete 
üle. Veebruari keskpaigaks oli valminud esialgne eelarve, millele toetudes võis hakata tegema 
meeskonna- ning tehniliste vahendite valikuid. Viimased said lõplikult kinnitatud märtsikuuks. 
Veebruaris sisestas produtsent kõik vajalikud tehnilised ja sisulised andmed ERR-i saadete 
andmebaasi „Kriimsilm”. Telekanali valik ning täpsed kellajad täpsustusid aprilli keskpaigaks. 
Seda seetõttu, et alles selleks ajaks olid peetud ära läbirääkimised Eesti Võrkpalli Liiduga, kes 
kinnitas mängude alguse ning lõpuajad.  
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Mai alguses telliti saateprogrammi kaudu ära vajalikud tehnilised siseteenused. Ühtlasi 
allkirjastati mais leping Eesti Võrkpalli Liiduga, milles sätestati ERR-i ülekandmise ainuõigused 
mängudele. Lepingud sõlmiti ka spetsialist-reporteritega ülekannete perioodiks. Reporterid 
otsisid mais välja vajaliku info mängude kommenteerimiseks. Tehniline meeskond sõitis 23. mail 
Rakverre kohale, et vajalik tehnika üles panna ning ruum üle vaadata. Tehnilise meeskonnaga 
polnud produtsendil regulaarne kokkupuude vajalik, seega ei osalenud nemad tavaliselt ka 
projekti koosolekutel. Nende töö puudutas enamasti vaid saate toomist ehk ülekandmist 24.-26. 
mail. Küll aga oli tarvis neile aegsasti edastada informatsioon sündmuse toimumisaegadest, 
tööaja pikkusest, ülekande toimumise kohast ning transpordist.  
 
Pärast ülekannet toimusid järeltootmistegevused ning otste kokkutõmbamine. Produtsent vaatas 
üle saadete andmebaasis olevad andmed ning märkis saate lõppenuks. Lisaks vaatas ta üle 
eelarve ning täitis ära vajalikud aruanded. Pärast neid toiminguid vaatas autor üle erinevad arved 
ja lepingud ning koostas tööaja- ja palgaarvestuse tabeli. Reporterid esitasid pärast ülekande 
toimumist arhiveerimiseks vajaliku dokumentatsiooni arhiivirežissöörile, kes paigutas need 
spordiarhiivi. Pärast neid tegevusi oli projekt lõppenud.  
 
 
2.6 Sündmuse rahastamise ja eelarve kirjeldus 
 
 
Rahvusringhäälingu juhatus koostab enne järgmise majandusaasta algust või hiljemalt kaks 
nädalat pärast riigieelarve vastuvõtmist Riigikogus eelarve, milles märgitakse kõik järgmise 
majandusaasta tulud, kulud ja finantseerimistehingud (Eesti Rahvusrinhäälingu arengukava, 
2013).  
ERR eraldab oma üldeelarvest (vt. Lisa 4. Üldeelarve) raha kõikidele toimetustele võttes arvesse 
toimetuste projektide arvu ja mahtu, tegevus- ja juhtimiskulusid, palgakulusid, maksukulusid 
jms. Sporditoimetusel on ees majandusalaselt väljakutseid pakkuvad ajad, sest tulemas on 
sellised suured ja kulukad projektid nagu Sotši OM ja jalgpalli MM. Küll aga on sporditoimetus 
ERR-is tõestanud end kui väga hästi majandavat üksusust, mistõttu ei ole väljakutsed 
ületamatud.  
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Sporditoimetuse juht palus antud projekti ning üksusega seonduvaid kulutusi hoida 
konfidentsiaalsena, mistõttu annab järgnev ülevaate projekti eelarvest protsendipõhiselt.  
Sporditoimetuse 2013 aasta kogueelarvest planeeriti 0,9% võrkpalli MM-valikmängude 
ülekannete tootmisele. See oli ka antud projekti ainsaks rahastusallikaks. Eelarve koostamist 
projektile alustati jaanuaris ning kuna esialgne variant kujunes plaanitust kulukamaks, tuli selles 
teha korrigeeringuid. Otsekuludes on keerulisem muudatusi teha, sest see hõlmab tööjõu- ja 
palgakulutusi ning fikseeritud edastamiskulu. Seega tuli hoida kokku tootmiskulude arvelt, 
mistõttu pidi rezissöör oma tehnilistes soovides olema tagasihoidlikum. Pika planeerimise 
tulemusena suudeti projekti kulutused mahutada eelarve piiridesse.  
Eelarve koosnes otse- ja tootmiskuludest. Otsekuludele oli eelarvest planeeritud 28% ehk siis 
umbes neljandik kogueelarvest; ülejäänud 72% moodustasid ERR-i sise-tootmisteenused. 
Otsekulude hulka kuulusid: koosseisuliste ja mittekoosseisuliste meeskonnaliikmete tõõjõukulud 
(tehnilise meeskonna tööjõukulu arvestati tootmiskulude alla), edastamiskulu (tellitavad 
sideliinid), erinevad maksud ja salvestusmaterjalid (3 DVD’d). Tootmiskulud koosnesid 
erinevatest ERR-i tehnilistest siseteenustest. Need said jaotatud eraldi päevade lõikes: 
ettevalmistuspäeva kulud moodustasid kogu tootmiskulutustest 5%; reedese päeva tootmine 
moodustas 32%; laupäevase päeva tootmine 27% ning viimane ja kõige kallim – pühapäevane 
tootmispäev 36%. Reedese ja pühapäevase tootmispäeva kulud olid suuremad, sest sinna sisse 
olid arvestatud ka meeskonna ja ülekandejaama transport sihtkohta ja tagasi ning hilisemad 
tootmistegevused (nt videosalvestus). Ülekandeid tehti kokku seitsme erineva kaameraga.  
Eelarve sai valikmängude väärilise ülekandmise nimel koostatud optimaalseimal ja 
kompaktseimal viisil. Tehniliste teenuste ning tööjõu kasutus oli igati produktiivne, mistõttu oli 
ka projekti väljund kvaliteetne.  
 
 
2.7 Sponsorlus, partnerlus ja turundus 
 
 
Sponsorlus on igasugune kommunikatsioon, millega sponsor endale ja spondeeritavale poolele 
vastastikuse kasu saamiseks pakub lepingu alusel rahastamist või teistsugust toetust, eesmärgiga 
luua positiivne seostatus oma maine, kaubamärgi, toodete või teenuste ning spondeeritud ürituse, 
ettevõtmise, organisatsiooni või isiku vahel. Sponsor on iga ühendus või juriidiline isik, kes 
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pakub spondeerimise eesmärgil rahalist või muud toetust ja spondeeritav pool on iga füüsiline 
või juriidiline isik, kes saab seoses ettevõtmise või üritusega otseselt või kaudselt toetust 
sponsorilt ( ERAL, 2013 ).  
 
Rahvusringhääling ei edasta reklaami ja otsepakkumist ega võta vastu sponsorlusest saadavat 
toetust. Rahvusringhäälingu nõukogu võib lubada reklaami või sponsorteabe edastamist 
Rahvusringhäälingu saadetes või meediateenustes erandkorras (Rahvusringhäälingu seadus, 
2007).  
 
Seega on reklaami ja sponsorteabe edastamine ERR-is tugevasti reguleeritud ja lubatud vaid 
vähestel juhtudel. Õiguse sponsorteabe edastamiseks on Rahvusringhäälingu nõukogu andnud 
vaid üksikutele spordi- ja kultuurisaadetele. Antud projekt pole võrreldes mõne teisega nii 
kaalukas, mistõttu see nendele õigustele ei kvalifitseerinud. Võimalus telekanalis sponsorteavet 
edastada on kahtlemata sponsorile väga atraktiivne. Kui projektil see võimalus puudub, pole 
alaliidud või organisatsioonid sageli koostööst huvitatud, sest kergem on minna üle mõnda 
kommertskanalisse, kus piiramatud reklaamivõimalused on olemas. Sellest tulenevalt puuduvad 
antud projektil sponsorid (siinkohal tuleb teha vahet võrkpallimängu sponsoreerimise ning 
võrkpalli ülekandmise sponsoreerimise vahel). 
 
Partnerlus on kahe või mitme ühenduse või asutuse ühine töö. Kusjuures ükski osapool ei võta 
vastu otsuseid ühepoolselt. Koostöö eesmärgid, tegevuskava ja vahendid otsustatakse koos; 
partnerluse näol on tegemist rohkema kui lihtsalt konsulteerimisega (Reitav 2011).  
 
Projekti koostööpartneriks oli Eesti Võrkpalli Liit. Võrkpalli Liidu huvi koostööle seisnes selles, 
et võrkpallimängud said olulist eetriaega, mistõttu said nad propageerida ja tähelepanu tõmmata 
Eesti võrkpallile. ERR-i huvi koostööle seisnes selles, et saada ainuõigused võrkpallimängude 
ülekandmiseks rahvusringhäälingu telekanalis, et säilitada konkurentsivõimet teiste telekanalite 
ees. Võrkpalli Liidu esindajaga lepiti kokku ülekannete pikkused, kuupäevad, kellaajad ning 
telekanal. 
 
Rahvusringhääling võib tutvustada ennast, samuti oma programme ja saateid ning nendest 
tulenevaid tooteid (Rahvusringhäälingu seadus, 2007). Seega käis põhiline turundustegevus 
ERR-i enda kanalite kaudu. Turundustekstid ja laiendid (mis läksid telekavasse) olid reporter-
toimetaja koostada (vt Lisa 6. Laiendid / Turundustekstid). Reporter-toimetaja valmistas ka 
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võrkpalli ülekannete „promod” ehk tutvustavad ja reklaamivad treilerid. Promosid lasti ERR-i 
kanalites kolm korda päevas perioodil 18.05.2013 – 26.05.2013. Vaatajaid hoidsid temaatikaga 
kursis ETV spordiuudised, mis tegi 26. mail kell 21.40 ka otselülituse Rakverest valikturniiri 
otsustavast mängust (Eesti – Läti vastasseis). Lisaks sellele edastas teavet ERR-i spordiportaal, 
milles koostatud uudised said propageeritud ka sporditoimetuse ning ETV2-e Facebooki 
lehekülgedel. Lisaks tegi mõningast promo mängudele Rakveres ka Eesti Võrkpalli Liit.  
 
 
2.8 Reitingud 
 
 
Reiting televisioonis tähendab majapidamiste arvu, kelle televiisor on ülekande või saate 
toimumise hetkel keeratud vastava kanali peale kindlaks ajaperioodiks, mida omakorda  
jagatakse majapidamiste koguarvuga, kes omavad televiisorit (BusinessDictionary.com, 2013, 
26.05.2013). 
 
Võrkpalli MM valikmängude reitingud (vt. Lisa 5. Reitingud) olid esimesel ülekandepäeval 
1,3% (16 000 vaatajat keskmiselt saateminuti kohta), teisel ülekndepäeval 1,4% (18 000 vaatajat 
keskmiselt saataminuti kohta) ning viimasel päeval 1,5% (19 000 vaatajat keskmiselt saateminuti 
kohta). 
 
Oodatav optimaalne  reiting saate kohta oli 2% (vt Lisa 2. TLP), mistõttu võib öelda, et reaalne 
tulemus jäi natuke madalamaks ehk keskmiseks. Küll aga ongi reitinguid praktiliselt võimatu ette 
ennustada ning tulemusi mõjutavad alati väga erinevad tegurid. Antud mängud algasid üsna 
hilisel ajal ning langesid kokku kanalis ETV näidatava Aktuaalse Kaameraga ning 
Spordiuudistega, mis on ühed vaadatuimad saated Eestis. Konkureerivaid saateid erinevatest 
žanritest pakkusid samal ajal ka teised Eesti telekanalid, rääkimata väliskanalitest. Lisaks on 
statistiliselt kanali ETV2 vaatajanumbrid väiksemad kui kanalil ETV. Ühtlasi tuleb tõdeda, et 
võrkpall pole veel saavutanud Eestis nii suut populaarsust kui näiteks korvpall ja jalgpall 
(mõlemil reitingud tavaliselt 5-6%) või suusatamine (reiting enamasti 4-5%). 
 
Sellegipoolest pole „keskmine“ reitingu näit halb ning selle tõusev joon päevade lõikes näitab 
huvi stabiilset suurenemist. Sellest tulenevalt võib täheldada, et õnnestus tõmmata tähelepanu 
Eesti spordile ning võrkpalli mängu populariseerimisele läbi ülekannete kaasa aidata.  
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2.9 Aruandlus ja hindamine 
 
 
Projekti aruandlus täidab mitut eesmärki. Esmalt aitab see dokumenteerida projekti käiku, tehtud 
otsuseid, muudatusi ja järeldusi. Lõpparuanne dokumenteerib kogu info, millest on kasu nii 
projektijuhile kui ka meeskonna liikmetele ( Duffi, 2010, lk 85 ). 
 
Sündmuse lõppedes on alati mõistlik teha kokkuvõtted toimunust ning hinnata projekti edukust. 
Pärast ülekannete toimumist vaatas produtsent üle, kas saate sisestamisprogrammis on ülekandel 
kõik andmed korrektsed, kõik väljad täidetud ning kõik eetrisoleku aruanded lõpetatud. See on 
põhjaliku ülevaate saamiseks oluline iseendale, kuid tähtis ka kava planeerijatele, kes teevad 
saadetest statistilised aruanded, mis omakorda on vajalikud juhatusele. Pärast ülekande lõppu 
vaatas produtsent üle ka projekti eelarve ning hindas selle korrektsust ja täituvust. Pärast seda 
andis produtsent eelarvele endapoolse lõpliku kinnituse. Ühtlasi teostas produtsent 
muusikalehtede aruandlust, mis spordiülekannetel väljendub tavaliselt saatepea või konkreetse 
spordiala jaoks loodud tunnusmuusika kasutamises. Pärast neid toiminguid ja ülekande 
arhiveerimist võib ERR-is projekti lugeda lõppenuks.  
 
Meeskondlik koostöö sujus väga hästi, sest kui kõigile oli antud kätte täpne ettekujutus oma 
ülesannetest ja vastutusvaldkonnast, oli neid väga kerge koordineerida. Meeskond teostas oma 
tööd väga professionaalsel tasemel, mistõttu oli ka sündmuse väljund kvaliteetne. Pärast 
sündmuse toimumist kohtusid meeskonnaliikmed toimetuse koosolekul, mille käigus arutati veel 
üheskoos toimunu üle. Lisaks sellele avaldasid meeskonnaliikmed teineteisele tehtud töö eest 
tunnustust ning väljendasid valmisolekut koostööks ka edaspidi.  
  
Täidetud said projekti peaeesmärgid, sest ülekanded said edastatud korrektselt, teostus oli 
professionaalne ning meeskonnatöö sujuv. Mida võis aga märgata 24. mai ülekandel kell 20.18, 
oli umbes viie-sekundiline tehniline viperus helikvaliteedis. Tegemist oli helirežissööri 
eksimusega edastuskanali valikul. Õnneks märgati viga kiirelt ning see parandati sekundite 
jooksul. Ülejäänud teostus sujus viperusteta ning tänu sellele õnnestus vaatajates kindlasti 
tekitada huvi ja sümpaatiat võrkpallimängu vastu ning ehk ka spordi vastu üldisemalt.  
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Projekti reitingu näit oli keskmine, kuid tõusev päevade lõikes. Seda võib lugeda igati heaks 
tulemuseks. Lisaks sellele on tõenäoline ka koostöö jätkumine Eesti Võrkpalli Liiduga, mis 
kindlustab võrkpallimängude ülekantavuse jätkusuutlikkuse ERR-i telekanalites.  
 
Võib öelda, et meeskonnatöö sujus edukalt nii sündmuse ettevalmistusperioodil, sündmuse 
toimumise päevadel kui ka ülekannete järgselt. Arusaamatusi, konflikte ega möödarääkimisi ei 
tekkinud.  
 
Ülekanded algasid minuti täpsusega õigetel aegadel, kuid lõppesid planeeritust erinevalt.  
Planeeritud lõpuajad olid kõigil kolmel päeval kell 22.15, kuid 24. mail lõppes ülekanne kell 
22.10 ning 25. mail kell 21.35. Vaid 26. mai ülekanne jäi täpselt planeeritud aja piiridesse. Kaks 
mängu lõppesid oodatust varem sellepärast, et võrkpallivõistlustel on võidukas see meeskond, 
kes võidab viiest geimist kolm – pärast seda on mäng läbi. Kahes esimeses mängus saavutati 
geimide võidud oodatust kiiremini. Otseülekannete puhul ei ole võimalik alati täpselt ette 
ennustada, kui palju aega võib mängule kuluda, mistõttu planeeritakse ülekandelele optimaalne 
pikkus. Kavaplaneerijad valmistavad otseülekannetele alati ette ka varukavad, juhuks kui 
ülekandel peaksid tekkima tehnilised probleemid või kui ülekanne lõppeb planeeritust varem 
(või hiljem). Nii 24. mail kui ka 25. mail läksid varukavad käiku.  
 
Produtsent leiab, et kokkuvõttes oli projekt oma teostuses efektiivne, sujus plaanipäraselt ja 
täistis oma eesmärke. Raha sai kasutatud otstarbekalt ning ettenägematuid kulutusi ei tekkinud. 
Lisaks sellele oli sündmuse vaadatavus rahuldav.  
 
Sündmus sai lõpetatud kohustuslike vormistuslike tegevustega saadete andmebaasis ning ühise 
aruteluga ja tänusõnadega meeskonnakesksel koosolekul. Viimaseks tegevuseks oli ülekannete 
arhiveerimine spordiarhiivis.  
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2.9.1 Võrkpallimängu iseloomustus 
 
 
Võrkpall on üks kõige edukamatest ja populaarsematest konkurentsivõimelistest vabaaja 
spordialadest maailmas, mille võistlustel kasutatakse ära muul ajal kasutamata jäävad jõuvarud. 
Esile tulevad maksimaalsed võimed, võitlusvaim, loomingulisus ja esteetika (Murulo, Kupp, lk 
10, 2009). 
 
Võrkpall on sportmäng, mida mängivad kaks võistkonda võrguga kahte ossa jaotatud 
mänguväljakul. See on kiire, see on põnev ja tegevus on plahvatuslik. Võrkpallis on mitmeid 
üliolulisi kattuvaid elemente, mille tunnustav koostoime muudab ta unikaalseks teiste 
pallimängude seas. Temas on palju erinevaid versioone eriolukordadeks, mis muudavad mängu 
mitmekülgseks ja vaatemänguliseks igaühele. Mängu eesmärgiks on saata pall määrustepäraselt 
üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakul ning takistada palli maandumist oma väljakul. 
Võistkond tohib palli lüüa kolm korda (lisaks puutele sulustamisel), et saata pall vastase 
väljakule. Pall pannakse mängu pallinguga: pallija lööb palli üle võrgu vastase väljakule. Palli 
mängitakse seni, kuni see puudutab väljakut, läheb “välja” või võistkond ei saada palli 
määrustepäraselt tagasi (Murulo, Kupp, lk 9, 2009). 
 
Võrkpall on teiste pallimängude seas unikaalne seetõttu, et pall peab pidevalt lendama – “lendav 
pall” – ning lubab mõlemal võistkonnal teha kindla arvu omavhelisi pallipuuteid enne kui peab 
palli vastasele tagasi mängima (Murulo, Kupp, lk 10, 2009). 
 
Võrkpallis saavutab punkti võistkond, kes võidab pallimängimise (inglise keeles: Rally Point 
System). Kui palli vastuvõttev võistkond võidab pallimängimise, siis saab ta punkti ja pallimise 
õiguse ning ta mängijad liiguvad ühe koha võrra edasi kellaosuti liikumise suunas (Murulo, 
Kupp, lk 9, 2009). 
 
Kohavahetuse kontseptsioon on juurutanud tõekspidamise, et seda mängu mängivad 
mitmekülgsed atleedid. Mängijate asetuse punktid määrustes võimaldavad võistkondadel olla 
taktikaliselt paindlikud, aidates sellega luua huvitavaid mängulisi arenguid. Vastased kasutavad 
seda loodud raamistikku, kasutades võistlemisel tehnikat, taktikat ja jõudu (Murulo, Kupp, lk 10, 
2009). 
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Geimi (välja arvatud otsustava 5-nda geimi) võidab võistkond, kes esimesena kogub 25 punkti 
vähemalt 2 - punktilise vahega. Viigiseisul 24-24 jätkatakse mängu, kuni 2 - punktiline vahe on 
saavutatud ( 26-24; 27-25; ... ). Kohtumise võidab võistkond, kes võidab kolm geimi. Viigiseisul 
2-2 mängitakse otsustav viies geim 15 punktini ja võidetakse vähemalt 2-punktilise vahega 
(Murulo, Kupp, lk 24, 2009). 
 
2014 aasta võrkpalli maailmameistrivõistlustest osavõtuks pani end kirja 154 meeskonda ja 141 
naiskonda. Tegemist on rekordnumbritega. Võrdluseks, 2010. aastal toimunud eelmise MM-i 
stardis oli 113 meeskonda ja 101 naiskonda. Eesti võrkpallimeeskond on maailma edetabelis 
hetkel 36. ja naiskond 80. kohal. 
 
Täpsemalt loe võrkpalli määruste ja mängureeglistiku kohta:  
Ametlikud võrkpallimäärused http://www.evf.ee/failid2010/FIVB_reeglid_2009_2012_ek.pdf  
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3. ENESEREFLEKSIOON 
 
 
Oma 3. kursuse keskpaigas sooritasin ma korraldustöö praktika Eesti Rahvusringhäälingu 
kultuuri- ja muusikasaadete osakonnas. Sinnamaani olin ma ülikoolis meeleheitlikult püüdnud 
leida seda ühte kultuurivaldkonda, mis mulle enim huvi pakub ning millega oma tulevikku 
siduda sooviksin. Praktikal olles jõudis minuni arusaam, et televisioon on just see koht, kus ma 
pean olema ja tahan olla.  
 
Mul oli praktika käigus võimalus näha, milline on ühe saate valmimise protsess selle kõigis 
etappides. See oli väga spetsiifiline ja ääretult huvitav protsess, mistõttu ma seadsin endale 
eesmärgiks olla ise kunagi mõne telesaate või -ülekande produtsendiks. 2012. aasta detsembris 
pakuti mulle Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuses tööd, mistõttu avanes mulle võimalus 
olla kaasprodutsendiks kõikidele sporditoimetuse saadetele. Ma avaldasin soovi vormistada 
võrkpalli MM valikmängude sari oma lõputööks ning sellest sai esimene projekt, mida 
produtseerisin ERR-is otsast lõpuni täiesti iseseisvalt. 
 
Projektiga tegelema hakkasin 2012. aasta jaanuaris. Kuu alguses hakkasin rääkima rezissööriga 
oma plaanidest. Tema teavitas mind tehnilistest vajadustest, mis sellise mahuga ülekande jaoks 
tarvis läheb. Selle põhjal sain valmis teha esialgsed arvutused. Eelarve tuli liialt kõrge, mistõttu 
oli seda vaja natuke kärpida. Loobusime mõnest tehnilisest teenusest ning pärast seda oli eelarve 
sobilikuks baasiks, mille põhjal tegutsemist alustada. Tootmistehniliste vajaduste järgi valisime 
välja tehnilise meeskonna, kelle hulka kuulusid: helirežissöör, EVS operator, seitse 
välioperaatorit, videosalvestusoperaator ning tiitriassistent/arvutigraafik.  
 
Tehnilise meeskonnaga puutusin ma projekti ettevalmistavas protsessis vähe kokku. Nende töö 
hõlmas eelkõige projekti viimastes etappides osalemist. Seega tuli neid kaasata alles siis kui oli 
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täpselt selge, kuidas ülekanne toimuma hakkab (vt Lisa 2. TLP). Alles seejärel edastasin ma neile 
info selle kohta, millist tehnikat on vaja kasutada, millised on tööajad, kus ülekanne toimub ja 
milline on transport sihtkohta kohale jõudmiseks. Kuna tegemist on professionaalidega ning ma 
andsin aegsasti ja täpselt oma vajadustest teada, ei tekkinud hiljem arusaamatusi ega 
möödarääkimisi ning kõigil oli korrektne ettekujutus oma vastutusalast.  
 
Kommentaatoriks sai valitud pikaajaliste kogemustega sporditoimetuse reporter-toimetaja, kes 
kommenteeris ka 2010. aasta võrkpalli MM-i valikmänge. Tema pakkus omakorda välja sobivad 
spetsialistid kaaskommentaatoriteks. Nii saigi iga ülekande jaoks kokku sobilik duo. Reporterid 
olid omavahel pidevas kontaktis ning tegid iseseisvalt olulised tausta- ja infouuringud ning 
otsisid kokku vajalikud (statistilised) materjalid.  
 
Meeskond oli oma ülesannete täitmisel üsna iseseisev ning seetõttu oli ka minu töökoorem 
väiksem. Praegu tagasi vaadates leian, et oleksin ehk siiski rohkem pidanud üle kontrollima 
nende tööd ning mitte olema nii usaldav, sest kvaliteetse lõpp-produkti eest vastutasin ikkagi 
mina. Kuigi seekord suuri üllatusi ja lahendamatuid tehnilisi probleeme ei tekkinud, ei pruugi see 
alati nii hästi minna ning sellele pean kindlasti tulevikus rohkem tähelepanu pöörama.  
 
Minu jaoks oli väga uus kogemus olla iseseisvalt vastutav kogu ülekande valmimise eest. 
Projekti alguses olin ma veidi ebakindel ning toetusin väga palju rezissöörile ning 
kaaskolleegidele, kelle kogemus võrkpalli ülekannete tegemisel on aastatepikkune. Küll aga 
õppisin ma projekti vältel palju ja arenesin iga päevaga aina rohkem. Ma sain teadlikumaks 
televisioonile spetsiifilistest valdkondadest, õppisin ka finantsasju paremini korraldama ning 
meeskonda koordineerima. Ma võisin alguses mõjuda ebakindlana, sest mina olin juba varem 
koos töötanud ja omavahel tuttavate inimeste seas täiesti uus ja võõras inimene. Lisaks oli minu 
jaoks väga aukartust äratav olla produtsendiks nii mainekas organisatsioonis nii mainekatele 
tegijatele. Seetõttu tundsin, et pean end väga tõestama ja kehtestama. Õnneks oli aga meeskond 
minu suhtes väga mõistev, toetav ja abivalmis, mistõttu ka koostöö sujus ladusalt ja 
probleemideta. Hiljem meeskonnaga omavahel vesteldes ei olnud kellelgi ei sündmuse 
korraldamisele ega minu tööle pretensioone. Selle asemel avaldati soovi ka edaspidi koostööd 
teha. 
 
Kokkuvõtteks võin öelda, et sain hindamatu produtsenditöö kogemuse. Otseülekannete tootmine 
on kahtlemata närvesööv ning pingeline protsess, sest eksimisele ruumi ei ole. Kui salvestatud 
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materjali saab endale meelepärasel viisil hiljem kokku kujundada, siis otseülekannete puhul seda 
võimalust ei ole ja kõik jääb nii, nagu ta parasjagu tuleb. Esimese mängu ülekandmisel väike  
tehniline viperus tekkiski ning ma võin vaid tunda rõõmu selle üle, et probleem kiirelt lahendati.   
 
Tähtsaim, mida ma õppisin on see, et kõik tehnilised ja sisulised andmed tuleb mitu korda üle 
kontrollida, kõik ebaselgused üle täpsustada ning üle küsida. Televisioonis planeeritakse kõike 
väga täpselt ning seetõttu peavad andmed olema 100% korrektsed, õigeaegsed ja kinnitatud. See 
on vajalik selleks, et vältida ootamatuid üllatusi ning et asjasse pühendatud inimestele ei 
tekitataks lisatööd ega edastataks valet informatsiooni. Hindan saadud kogemust kõrgelt ja olen 
väga rahul nii enda kui oma meeskonna tööga.  
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KOKKUVÕTE  
 
 
Antud lõputöö eesmärgiks oli analüüsida ja tutvustada võrkpalli MM 2014 kolme valikmängu 
produtseerimise protsessi Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuses, mille väljundiks olid 
otseülekanded telekanalis ETV2. MM-valikturniiri kohtumised toimusid Rakveres 24.-26. mail, 
millest ETV2 tegi otseülekanded 24. mail kell 19.57 – 22.10; 25. mail kell 19.55 – 21.35 ning 
26. mail kell 19.55 – 22.15.  
 
Töö koosnes kolmest suuremast peatükist: esimene peatükk kajastas organisatsiooni analüüsi, 
milles kirjeldati Eesti Rahvusringhäälingu toimimise põhimõtteid ning olulisust Eesti 
ühiskondlikus ja kultuurilises elus. Lisaks andis see ülevaate ERR-i sporditoimetusest. Teine 
peatükk kirjeldas ülekannete planeerimist ning selle ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi. 
Kolmanda peatüki moodustas eneserefleksioon, milles kirjeldati autori emotsioone, elamusi, 
arvamusi ning õpitud kogemusi.  
 
Autori hinnangul oli tegemist loov-praktilise lõputöö eduka teostusega. Eesmärgid said täidetud 
plaanipäraselt ning vastasid ootustele. 
 
Antud projekti juures oli autori ülesandeks osaleda kõigis kolmes saate valmimise etapis: saadet 
ettevalmistavas protsessis, saate tootmisprotsessis ning järeltootmisprotsessis. Sealjuures tuli 
tööd teostada väga täpselt ja asjatundlikult ning olla kursis ka ülejäänud meeskonnaliikmete 
tegemistega. Õppisin oma tegevuse käigus väga palju sellest, kuidas televisioonis 
produtseerimistöö selle kõigis etappides käib. Kahtlemata on tegu väga vastutusrikka ning oskusi 
nõudva tööga. Tegemist oli minu esimese katsetusega selles vallas ning kindlasti on mul veel 
väga palju arenemis- ja õppimisruumi. Eelkõige tehniliste aspektide mõistmises ning 
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meeskonnajuhtimises. Küll aga sain ma väga palju informatsiooni, mille najal end edasi 
arendama hakata.  
 
Võrkpalli valikmängude ülekandmise plussideks oli kindlasti eelkõige Eesti spordi 
propageerimine ning inimestes võrkpalli ja spordi vastu huvi tekitamine. Tänu kõige selle 
saavutamise eest kuulub kahtlemata professionaalsele meeskonnale.  
 
Projekt kulges suuremate viperusteta, mistõttu võib seda lugeda õnnestunuks. Edukust näitavad 
ka rahuldavad vaatajate numbrid ning meeskonna tagasisde.  
 
Autor leiab, et tegemist on jätkusuutliku projektiga ning kui ülekandeõigused on olemas, tasub 
sarnaseid mänge edaspidigi ERR-i telekanalites üle kanda.   
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LISA 1. Eesti meeste võrkpallikoondis 
 
 
 
Foto: Siim Semiskar / ERR SPORT. 24.05.2013 
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LISA 2.  TLP              
 
TEHNOLOOGILISE LAHENDUSE PLAAN 
 
Projekti nimi: Võrkpalli MM valikmängud Rakveres     Osade arv: 3 
Indeks: 2013-002421                                                         Ettevalm. algus: 30.01.2013 
Tootmise algus: 01.05.2013                                              Tootmise lõpp: 31.05.2013 
Kuluüksuse nimi: SPORT (spordisaadete toimetus)        Tootmisüksus: Spordisaadete  toimetus                                                                                             
Valdkond: 4. spordisaated                                                 Optimaalne reiting: 2% 
Alavaldkond: 4.1 spordivõistlus                                       Säilitamine: Spordiarhiivis 
Toodangu liik: 1.1 omasaade                                            Kestus: 138:00 
Sihtgrupp: pere    
Lühikokkuvõte: Rakveres peetava meeste võrkpalli MM-valikturniiri avakohtumises on Eesti 
koondise vastaseks tugev Valgevene meeskond, kes jõudis 2013. aastal Euroopa 
meistrivõistluste finaalturniirile. Omas valikgrupis edestati Türgit, Portugali ja Suurbritanniat. 
Paljude arvates võib tegu olla isegi valikgrupi sisulise finaaliga. Reporterid Lembitu Kuuse ja 
Mati Merirand.    
 
_____________________________________________________________________________  
 
SAATEKAART 
 
Osa nimi:                        Eetrikuupäev              Indeks:                              Kestus: 
Eesti – Valgevene            24.05.2013                  2013-002421-0001            20700 
Eesti – Taani                    25.05.2013                  2013-002421-0002            21000 
Eesti – Läti                       26.05.2013                  2013-002421-0003            21000 
_____________________________________________________________________________ 
 
PRODUTSENT                  PROGRAMMI FINANTSJUHT              TELLIJA 
Madli Ulp                           Uuve Puhm                                             Marko Kaljuveer 
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LISA 3. ERR-i Struktuur 
 
Kinnitatud Rahvusringhäälingu Nõukogu  
14.08.2012 otsusega nr 2.1 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜLDOSAKONNAD JA 
ARHIIVID 
 
PROGRAMMID 
 
ETV 
Raadio 4  
Vikerraadio 
ETV2 
Klassikaraadio 
Raadio 2 
Raadio Tallinn 
TOIMETUSED 
 
Uudistetoimetus 
Loovtoimetused 
Sporditoimetus 
 
TOOTMINE JA TEHNIKA 
 
Turundusosakond 
Müügiosakond 
Muuseum 
Raadio tehnika- ja salvestusosakond 
TV Tehniline keskus 
IT osakond 
Eelarveosakond 
Administratiiv- ja õigusosakond 
Raamatupidamise osakond 
Transpordiosakond 
Programmiteenistus 
Teletehnika hooldus- ja remondiosak. 
Tootmisteenistus 
Audiovisuaalosakond 
Ülekande- ja stuudiote osakond 
Videomontaažiosakond 
Lavastusosakond 
Arendusosakond  
Kinnisvaraosakond 
Pärnu stuudio Narva stuudio Tartu stuudio 
Arhiivid 
ERR portaalid  
Meelelahutussaadete toimetus 
Kultuurisaadete toimetus 
Poliitikasaadete toimetus 
Elusaadete toimetus 
Hanketoimetus 
Lastesaadete toimetus 
Haridussaadete toimetus 
Raadioteater 
Lavastuslike saadete toimetus 
Meediauuringute osakond 
JUHATUS 
Siseaudiitor 
Eetikanõunik Nõunikud  Ühiskondlik nõukoda 
NÕUKOGU  
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LISA 4. Üldeelarve 
 
TULUD          2013  2012                  ERINEVUS                 ERINEVUS 
       
Toetus riigieelarvest tegevuskulude katteks          23 818 112          23 328 112                    490 000                      2% 
Eraldised riigieelarvest arendustegevuseks     1 917 349    2 317 349      -400 000         -17% 
Sihtotstarbelised eraldised ja annetused       625 121  868 592      -243 471        -28% 
Sihtotstarbelised eraldised investeeringuteks      0       48 828      -48 828      -100% 
Eraldised õppelaenude kustutamiseks       31 279   41 519      -10 240        -25% 
Sihtotstarbelised projektitoetused        593 842  778 245     -184 403       -24% 
Teenused ja tooted         1 237 988  1 205 206      32 782        3% 
Rent jm hoonetulud         144 032  315 732     -171 700       -54% 
Teenused          874 019  681 101      192 918       28% 
Omatoodete müük         112 160  120 000      -7 840        -7% 
Õiguste litsentseerimine ja müük        107 777  88 373       19 404       22% 
Muud äritulud ja kasumid         3 840  3 840       0         0% 
Finantstulud          2 400  2 840     -1440      -38%  
TULUD KOKKU         27 604 810  27 726 939    -122 129        0% 
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KULUD 2013 sh oma-tulude 
arve 
s.h.r.e 
vahendid 
2012 sh oma-
tulude arve 
s.h.r.e 
vahendid 
r.e 
vahendi-te 
erinevus 
erinevus 
 % 
PROGRAMMID  JA TOIMETUSED       
Programmi üldkulu  1 272 189     77 035  1 195 154 1218 489     77 035     1 141 454 53700 5% 
Programmi reserv 8 340 0 8 340 430 000      0 430 000      -421 660 -98 
ETV ja saated 6 514 245     833 024 5 681 221 6 485 951 510 281 5 975 670 -294 449 -5% 
ETV2 ja saated 1 241 610     57 783 1 183 827 836 022     175 692  660 330 523 497 79% 
Teletoimetuste üld 204 952     0 204 952     0 0 0 204 952  
Hanketoimetus 97 670  0 97 670  0 0 0 97 670   
Programmiteenistus 524 498 0 524 498 0 0 0 524 498  
Vikerraadio 701 064 26 844  674 220 683 064 48 844  634 220 40 000 6% 
Raadio 2 425 054 5 400 419 654 423 563 4 632 418 931 723 0% 
Klassikaraadio 354 626 3 204  351 422 411 908 20 204 391 704 -40 282 -10%  
Raadio 4 668 717 32 000 636 717 688 917 92 200  596 717 40 000 7% 
Raadio Tallinn 12 847 0 12 847 12 847 0 12 847 0 0% 
Raadioteater 119 098 2 160  116 938 117 904 2 160 115 744 1 194 1% 
Uudistetoimetus 2 859 438 14 436  2 845 002 2 678 378 30 168  2 648 210 196 792 7% 
Sporditoimetus 956 280 3 200 953 080 1 906 633 84 981 1 821 652 -868 572 -48%  
ERR portaalid  806 848 18 482  788 366 784 646 17 881  766 765 21 601  3% 
Turundusosakond 239 554 0 239 554 382 683 0 382 683 -143 129 -37% 
Meediauuringute os. 155 318 0 155 318 0 0 0 155 318  
Otseskulud kokku 17 162 348 1 073 568 16 088 780 17 061 005 1 064 078 15 996 927 91 853  1% 
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TOOTMINE JA 
TEHNIKA  
2013 sh oma-
tulude arve 
s.h.r.e 
vahendid 
2012 Sh oma-
tulude arve 
s.h.r.e 
vahendid 
r.e vahendi-
te erinevus 
erinevus % 
TV tehniline 
keskus 
189 121 10 000  179 121 180 471 10 000 170 471 8 650 5% 
Raadio tehnika- ja 
salvestusosakond 
501 249 24 000  477 249 469 263 20 000  449 263 27 986 6% 
Teletehnika 
hooldus- ja re-
mondi osakond 
198 236 6 000 192 236 172 792 7 030 165 762 26 474 16% 
Tootmisteenistus 223 691 287 602 -63 911 223 693 287 603 -63 910 -1  
Edastamiskulu 2 394 464 92 000  2 302 564 2 335 598 92 000 2 243 598 58 966  3% 
Tehnika üldkulu ja 
arendusprojektid 
2 412 593 0 2 412 593 2 653 552 48 828  2 604 724 -192 131 -7% 
IT osakond 279 000 0 279 000 274 588 0 274 588 4 412 2% 
Arendusosakond 235 760 0 235 760 158 260 0 158 260 77 500 49 
Transpordiosakond 0 0 0 0 0 0 0  
Kinnisvaraarendus 30 836   30 836  280 000 0 280 000 -249 164 -89% 
Kinnisvaraosakond 1 706 239 141 500 1 564  1 607  313 200 1 294 269 967 21% 
Tootmise ja 
tehnika kulud 
kokku 
8 171 289 561 102 7 610 187 8 356 189 778 661 7 577 528 32 659  
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ÜLDOSAKONNAD 
JA ARHIIVID 
2013 sh oma-
tulude arve 
s.h.r.e 
vahendid 
2012 sh oma-
tulude arve 
s.h.r.e 
vahendid 
r.e vahendi-
te erinevus 
erinevus 
 % 
Nõukogu 89 414 0 89 414 94 414 0 94 414 -5 000 -5% 
Juhatus 224 413 0 224 413 306 478 0 306 478 -82 065 -27% 
Siseaudiitor, nõu-
nikud ja nõukoda 
133 627 0 133 627 96 733  0 96 733  36 894 38% 
Administratiiv ja 
õigusosakond 
348 173 0 348 173 344 666 0 344 666 3 507 1% 
Finantsteenistus 224 951 0 224 951 201 962 0 201 962 22 989  11% 
Koolituskulud
  
92 290 0 92 290 90 193  0 90 193  2 097  2% 
Müügiosakond 92 290 188 760 -70 533 118 221 176 760 -58 539 -11 994 20% 
Arhiivid 517 081 8 400 508 681 496 909 12 780  484 129 24 552  5% 
Fondisalvestused 15 977  0 15 977  15 977  0 15 977  0 0% 
Muuseum  14 487  0 14 487  24 386  0 24 386  -9 899 -41% 
EBU 199 004 0 199 004 207 538 0 207 538 -8 534 -4% 
Üldkulud & reserv 293 529 37 519  256 010 312 267 49 199  263 068 -7 059 -3% 
Üldosakonnad ja 
arhiivid kokku 
2 271 173 234 679 2 036 494 2 309 745 238 739 2 071 006 -34 511 -2% 
KULUD 27 604 810 1 869 349 25 735 461 27 726 939 2 081 478 25 645 461 90 000  0 
TULEM 0   0     
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Lisa 5. Reitingud 
 
 
SPORDIALA TÜÜP VÕRKPALL 
SÜNDMUSE NIMI VÕRKPALLI MM VALIKMÄNGUD RAKVERES 
 
KANAL KUUPÄEV ALGUS LÕPP KESTUS PROGRAMMI 
NIMETUS 
OLEK REITING 
% 
VAATAJAT 
KESKMISELT 
SAATEMINUTI 
KOHTA 
ETV2 24.05.2013 19.57 22.10 2:13:00 Võrkpalli MM 
valikmäng 
Eesti - 
Valgevene 
OTSE 1,3 % 16 000 
ETV2 25.05.2013 19.55 21.35 1:40:00 Võrkpalli MM 
valikmäng 
Eesti - Taani 
OTSE 1,4% 18 000 
ETV2 26.05.2013 19.55 22.15 2:20:00 Võrkpalli MM 
valikmäng 
Eesti - Läti 
OTSE 1,5% 19 000 
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LISA 6. Laiendid / Turundustekstid 
 
 
24. mai. Eesti – Valgevene. 19.57 – 22.15. ETV2 
Rakveres peetava meeste võrkpalli MM-valikturniiri avakohtumises on Eesti koondise vastaseks 
tugev Valgevene meeskond, kes jõudis 2013. aastal Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. 
Omas valikgrupis edestati Türgit, Portugali ja Suurbritanniat. Paljude arvates võib tegu olla isegi 
valikgrupi sisulise finaaliga. Reporterid Lembitu Kuuse ja Mati Merirand. 
 
25. mai. Eesti – Taani. 19.55 – 22.15. ETV2 
Kodus, Rakveres toimuva MM-valikturniiri teises voorus kohtub Eesti meeskond tänavust EM 
finaalturniiri koos Poolaga korraldava Taani esindusega. Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel, 
kui Eesti koondis Karlovy Varys lõpuks 12. koha välja võitles, ei pääsenud Taani valikturniiri 
avaringistki edasi ja pidi leppima kokkuvõttes 34. kohaga. Reporter Lembitu Kuuse. 
 
26. mai. Eesti – Läti. 19.55 – 22.15. ETV2 
Kes tagab Rakvere valikgrupi võitjana otse edasipääsu järgmisse ringi? Viimases voorus on Eesti 
koondise vastaseks hea tuttav Läti. Pääsu eest 2013. aasta EM finaalturniirile, Vana Maailma 16 
tugevama hulka, ootab valikturniiri 2. ringis Prantsusmaa järel ning Hispaania ja Ungari ees teise 
koha saanud lõunanaabreid juuni algul kahest mängust koosnev duell Türgi koondisega. Reporter 
Lembitu Kuuse. 
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SUMMARY 
 
 
PRODUCTION OF THREE VOLLEYBALL 2014 CHAMPIONSHIPS QUALIFICATION MATCHES 
WHICH WERE BROADCASTED IN CHANNEL ETV2 OF ESTONIAN PUBLIC BROADCASTING 
 
 
The purpose of this thesis was to analyze and introduce the process of producing three volleyball 
2014 championships qualification matches in the sports department of Estonian Public 
Broadcasting. The outcomes were broadcasts in channel ETV2. The three matches were 
broadcasted live in Rakvere on the 24th of May from 19.57 to 22.10; on the 25th of May from 
19.55 to 21.35 and on the 26th of May from 19.55 to 22.15  
 
The paper consisted of three main chapters: the first chapter reflected an analysis about the 
organisation which described the purpose of Estonian Public Broadcasting and its importance in 
the societal and cultural life of Estonia. In addition, it gave an overview of Estonian Public 
Broadcasting’s sports department. The second chapter described the planning and preparation 
activities for the broadcasts as well as their excecution process. The third chapter consisted of 
self reflection which gave an overview of the author’s emotions, thrills, opinions and experiences 
during the project.  
 
When it comes to the author’s opinion, she evaluates this project to have been a success. The 
goals were reached according to the plan and met up with the expectations.  
 
The author participated in all of the three stages for producing a broadcast: preparation process, 
the production process and post-production process. What is more, the author had to conduct her 
work meticulously and professionally while at the same time having an overview of what the rest 
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of the team was doing. The author learned a lot about how a broadcast is produced in all of its 
stages. Needless to say that the work of a producer is very challenging and responsible. This was 
the author’s first experience as a producer and there is definitely a lot more to learn and 
directions towards which to grow. Especially when it comes to technical aspects and leadership. 
However, the author obtained a lot of information on which which further development can be 
based on.  
 
The advantages of broadcasting the volleyball matches were certainly the promotion of Estonian 
sports and generating interest in volleyball and sports in Estonia. Gratitude for achieving those 
goals belongs mostly to the professional production team.  
 
The project ran without major mishaps, therefore it can be considered a success. What is more, 
the good outcome is proved by the feedback of the team and the satisfactory ratings.  
 
The author believes this project to be sustainable and when broadcastings rights can be 
negotiated, similar matches are worth to be broadcasted regularly.  
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